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• Om prosjektet

• Utfordringer i prosjektet med hensyn på 
overvannshåndtering 

• Hvordan sørger vi for at vi prosjekterer 
klimatilpasset anlegg med hensyn på 
overvannshåndtering?

• Erfaring fra uværet Hans

• Utfordringer og erfaringer fra E10 prosjektet

• Oppsummering

Agenda



• Samferdselsprosjekt som er en del av transport 
forbindelse mellom Lofoten, Vesterålen 
Harstad/Narvik lufthavn og E6

• Prosjektet skal gi bedre trafikksikkerhet og økt 
fremkommelighet i regionen samt redusert 
kjøretid

• 82 km veg

• 7 tunneler

• Ca. 70 konstruksjoner

• Skanska Norge som totalentreprenør med 
totalunderentreprenør Hæhre

• Multiconsult er prosjekterende med Aas-
Jakobsen og Vianova-gruppen som 
underkonsultenter

• Byggefase 5+ år

• OPS kontrakt- Skanska har avtale med SVV for 
bygging, drift og vedlikehold i 15-år

Om prosjektet



• Sideskrått terreng

• Relativ store nedslagsfelt

• Usikkerhet i nedslagsfelt kartlegging

• Mange vannveier, bekker som renner 
delvis i ur

• Risiko for sørpeskred

• Lange og høye vegskjæringer som må 
sikres mot erosjon

• Eksisterende bebyggelse mellom ny 
veg og eksisterende veg

Hovedutfordringer i prosjektet



• Følger krav, normer, veileder og håndbøker

• Velger tilstrekkelig dimensjonerende
gjentaksintervall for overvannshåndtering og
flomdimensjonering

• Grundige vurderinger og befaring

• Tar med påslag i beregninger
• Klimapåslag
• Usikkerhetsfaktor

• Faktor for gjentetting

• MEN: det er ikke noe fasit

• Selv om vi prosjekterer ‘etter boken’ er det 
ingen garanti for at anlegget vil levere etter
ønsket funksjon når ekstremværet kommer

Hvordan prosjekterer vi klimatilpasset veganlegg som er rustet for 
flom og ekstremvær?



Erfaring fra stormen ‘Hans’ (aug 2023) – 100+mm regn over 3 dager

• E16-Åsbygda-Olum bygd 2020-2022

• Anlegget dimensjonert for 200 års-flom

• Selve veganlegg fikk ingen skader under stormen
• X-faktor: rist som ble tett, hogging i nærområdet, vann 

tok nytt løp



Årsak:

• Grunnlag er ikke repesentativt

• Endringer kan skje utenfor
prosjektområde som påvirker
prosjektet

• Stikkrenner går tett og klarer ikke å ta 
unna vannmengde

• Feil utførelse på byggeplass pga
manglende arbeidsgrunnlag fra
prosjekterende

• Stikkrenner er ikke optimalt plassert

• Tiltak er ikke tilstrekkelig erosjonsikret

Konsekvenser:

• Redusert fremkommelighet for 
veibrukere under ekstremvær

• Erosjonsskader

• Skader på eiendom dersom 
flomvann tar nytt løp

• Forverrer flomsituasjon for tredje 
parter

• Redusert levetid på anlegget

• Økt vedlikeholdskostnader

• Osv.

Selv om vi prosjekter ‘etter boken’, hva kan gå galt?



‘Lessons learned’ fra Stormen Hans

• Bruk av inntaksrist kun når 
absolutt nødvendig (sikkerhet/ 
drukningsfare)

• Stikkrenner dimensjoneres for 
tetting

• Viktig med grundige vurderinger 
av flomveier = befaring

• Få kontroll på vannet med 
erosjonssikret avskjærende 
grøfter

• Tilstrekkelig plastring ved inn- og 
utløp stikkrenner, energidreper 
basseng

• Dimensjoneringsprinsipp for 
sideveger oppstrøms



1. Usikkerhet i nedslagsfeltkartlegging

2. Utforming av prinsipper for 
overvannshåndtering som ivaretar
teori og praktisk utførelse

3. Hvordan formidler vi teknisk
informasjon om utførelse til
entreprenøren?

4. Hvordan hensyntar vi det som skjer
utenfor reguleringsgrensen?

Faglige problemstillinger



• Begrensninger i terrengmodell, 
spesielt i sideskråtterreng

• Nedbørfeltene har spesiell 
utforming hvor hovedvannveien 
gjør brå retningsendringer ifølge 
avrenningsmodell - dette er 
forbundet med stor usikkerhet i 
flomsituasjon

• Hovedvannveier fra nedbørsfelt 
renner veldig nær 
nedbørsfeltskillet og kan i 
flomsituasjon fordele seg 
annerledes enn det som den 
forenklede avrenningsmodellen 
viser

Usikkerhet i nedslagsfelt kartlegging



• Terreng modell har noen
begrensninger – avvik mellom
modell og virkelighet

• Ikke samsvar mellom beregnet
nødvendig stikkrennedimensjon
og observerte bekker fra befaring

F.eks.
• Strekning uten tydelige vannveier = 

Ø1200 mm
• Bekk med vannføring = Ø500 mm

• Selv med usikkerhetspåslag i
beregningen vil ikke det vært
tilstrekkelig dimensjonert

Usikkerhet i nedslagsfeltkartlegging

?

?



• I åpenbare tvilstilfeller så tar vi 
med den delen av nedslagsfeltet
som er i tvil inn i beregningen for 
begge nedslagsfeltene

• Fører til noen stikkrenner blir
‘overdimensjonert’

• Vurdert som ‘billig sikring’
• Naturen har alltid rett

Foreslått metodikk for justeringer



• Avskjærende grøfter, bekkeomlegginger
og nedføringsrenner

• Svært viktig hvordan vi kommuniserer
løsninger til entreprenør –
prinsipptegninger er ikke alltid godt nok

• 3D modeler + prinsipptegninger

• Ha med entreprenør i tidlig fase av 
utforming av prinsipper

Prinsipper for overvannshåndtering – teori 
og praktisk utførelse 



• Vi prosjekterer fram til
reguleringsgrensen

• Men vi må ta hensyn til alle 
grenseflatene – oppstrøms og
nedstrøms

• Sikrer at prosjektet ikke fører til økt
flomfare for tredjeparter

• Ta hensyn til eksisterende stikkrenner, 
private tiltak som ikke oppfyller
dagens dimensjoneringskriterier

• Viktig:
• Gjenspeile mest mulig dagens situasjon
• Dialog med grunneiere og byggherre

Hva skjer utenfor reguleringsgrensen?



• Selv om vi prosjekterer etter boken betyr ikke at løsningen vil ha funksjonen som
vi hadde sett for oss

• Identifisere mulige x-faktorer – hvordan kan vi få kontroll på disse?

• Bekreft grunnlag på befaring – naturen har alltid rett

• Av og til må vi ta skjønnsmessige faglig vurderinger (her er det ikke noe fasit) –
bekreftes med kunden og byggherre

• Kunnskapsdeling er kritisk for å finne de gode løsningene

Oppsummering



Takk for meg!


	Slide 1: OPS Hålogalandsvegen
	Slide 2: Agenda
	Slide 3: Om prosjektet
	Slide 4: Hovedutfordringer i prosjektet
	Slide 5: Hvordan prosjekterer vi klimatilpasset veganlegg som er rustet for flom og ekstremvær?
	Slide 6: Erfaring fra stormen ‘Hans’ (aug 2023) – 100+mm regn over 3 dager
	Slide 7: Selv om vi prosjekter ‘etter boken’, hva kan gå galt?
	Slide 8
	Slide 9: Faglige problemstillinger
	Slide 10: Usikkerhet i nedslagsfelt kartlegging
	Slide 11: Usikkerhet i nedslagsfeltkartlegging
	Slide 12: Foreslått metodikk for justeringer
	Slide 13: Prinsipper for overvannshåndtering – teori og praktisk utførelse 
	Slide 14
	Slide 15: Oppsummering
	Slide 16

